

 <p>FOMILENIO II</p>	<p>JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DEL MILENIO II</p>	<p>Pág. 1 - 9</p>
<p>NÚMERO DEL ACTA DE REUNIÓN: 94</p> <p>Fecha: 14 de octubre de 2020 Hora: 03:10 pm – 4:25 pm Lugar: Virtual, Sesión en Google Meet</p>	<p>ASISTENTES:</p> <p>MIEMBROS CON DERECHO A VOTO: Ernesto Alfredo Castro Aldana; Secretario Privado de la Presidencia (Miembro Propietario /Presidente de Junta Directiva); Edgar Romeo Rodríguez Herrera, Ministro de Obras Públicas y Transporte (Miembro Propietario); Hermelindo Ricardo Cardona Alvarenga, Viceministro de Educación (miembro suplente en funciones de propietario); Reina Elizabeth Durán de Alvarado (Miembro Propietaria) Sector Académico; Mirsna Emely Torres de Silva, ONG (Miembro Propietaria).</p> <p>Francisco Javier Argueta Gómez; Asesor Legal Secretaria Privada de la Presidencia (Miembro Suplente).</p> <p>MIEMBROS SIN DERECHO A VOTO: Miguel Ángel Corleto Urey; Viceministro de Economía (miembro suplente en funciones de propietario); Karla Margarita Morataya de Trujillo; Directora Ejecutiva de MARN (Miembro Suplente); Ronald Humberto Steinau Escalante, Director Ejecutivo PROESA (Miembro Suplente); Wiliam Adalberto Pleites Rodríguez, Director Ejecutivo FOMILENIO II; Martha Keays, Directora Residente de País MCC.</p> <p>Ricardo Tablas, Secretario de Junta Directiva de FOMILENIO II.</p> <p>Personal Técnico FOMILENIO II. MCC: Preston Winter, Director Residente de País adjunto.</p> <p>Invitado: Viceministro de Hacienda, Jerson Posada.</p>	
<p>AGENDA PROPUESTA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Presentación solicitud de aprobación de reasignación de fondos – Plan Financiero Plurianual (MYFP).</i> 2. <i>Presentación solicitud de modificación de la Política de Disposición de Activos fijos.</i> 3. <i>Presentación solicitud de recomposición del Subcomité para los temas de aprobación conforme las Directrices de Adquisiciones para el Programa de la MCC.</i> 4. <i>Presentación sobre el estado de la ejecución del Convenio del Reto del Milenio y situación financiera de Proyectos.</i> 5. <i>Varios.</i> 		

Con fecha 8 de octubre de 2020 se convocó a una reunión virtual de carácter ordinario de la Junta Directiva para este día 14 de octubre a las 03:00 pm (conforme reprogramación realizada por medio de correo electrónico de fecha 13 de octubre 2020), con el propósito de conocer los puntos de la agenda arriba detallada.



El Presidente de la Junta Directiva inició la sesión, procedió a la lectura de la agenda y la reunión se desarrolló conforme agenda de la siguiente manera:

1. Presentación solicitud de aprobación de reasignación de fondos – Plan Financiero Plurianual (MYFP).

La Gerente de Finanzas / Agente Fiscal Gabriela Quintanilla inició la sesión exponiendo sobre la Solicitud de aprobación de reasignación de fondos – plan financiero plurianual (MYFP) y la Solicitud aprobación de desembolso fuera de ciclo fondos convenio (Octubre 2020 – 07 enero 2021).

Expresó que el Plan Financiero Plurianual original (MYFP, en inglés) presentado en Anexo II del Convenio, establece los costos estimados durante los cinco años del Convenio desglosado por Proyecto, y las Actividades dentro de cada Proyecto.

De igual forma, los techos presupuestarios de los Proyectos pueden ser modificados de vez en cuando sobre la base de la revisión y planificación de los Programas y Proyectos, debiendo mantener el monto total de contrapartida asignado para los 5 años establecidos en el Convenio.

Agregó que toda reasignación de fondos entre dos o más Proyectos identificados en el Plan Financiero Plurianual en el Anexo II del Convenio, deberá ser aprobada por la Junta Directiva de FOMILENIO II.

Se informó en relación a la reasignación de fondos MCC que como parte de la estrategia de ejecución de fondos de FII se han identificado acciones para la priorización en la ejecución de fondos del Convenio, las cuales contemplan reasignación de fondos entre proyectos:

- Infraestructura Logística: en la Actividad 2: Infraestructura en el Cruce Fronterizo, se identificó que se pueden transferir US\$142,000.00, que estaban destinados para posibles modificaciones contractuales, a la Actividad 1: Expansión de la Carretera del Litoral.
- APP: luego de revisar los saldos disponibles en el presupuesto, ha identificado que puede transferir US\$219,375.00 a la actividad de Infraestructura Escolar
- TVET: cuenta actualmente con un saldo disponible de US\$30,019.16 que puede ser asignado a la actividad de Infraestructura Escolar.
- Calidad de la Educación: se identificó una disponibilidad de US\$13,159.35, resultado de economías en procesos de contratación de la intervención total del proyecto, los cuales pueden ser asignados a la actividad de Infraestructura Escolar

El detalle de la reasignación es conforme el cuadro que consta en la presentación adjunta.

En relación a la Solicitud de desembolso fuera de ciclo informó lo siguiente:

- La autoridad de desembolsos fondos MCC para el presente trimestre asciende a US\$17, 868,710.35.
- Se espera una facturación mayor a la programada, debido a las actividades de mitigación de los riesgos sociales y ambientales y a obras/bienes/servicios recibidos al 09 de septiembre 2020 que no lograron facturarse en el trimestre pasado, por un monto de:
 - US\$2,333,415.02 en la actividad de API
 - US\$618,172.06 en la actividad de Infraestructura Escolar
 - US\$4,695,016.07 en el proyecto de Infraestructura Logística
 - US\$470.12 en Monitoreo y Evaluación
 - US\$43,463.96 en Administración
- Haciéndose necesario reforzar la Solicitud de Desembolso para estas actividades/proyectos por dichos valores.

La Gerente expresó que las modificaciones incrementan en US\$7, 661,962.57 el monto total de la Autoridad de Pagos aprobada para el trimestre.

Continuó informando lo siguiente sobre la reasignación de fondos GOES:

- Administración: tras revisar los saldos disponibles en el presupuesto, ha identificado que puede transferir US\$75,810.88 de fondos GOES, US\$75,000.00 para el proyecto de Infraestructura Logística y US\$810.88 para la actividad de Mejora Regulatoria.
- Calidad de la Educación: cuenta actualmente con un disponible de US\$249,353.07, resultado de economías en la adquisición de equipamiento, los cuales pueden transferirse a Infraestructura Escolar para liquidaciones de los contratos de obra de Centros Escolares en el proceso de cierre.

En base a lo anterior, se solicitó a la Junta Directiva la aprobación de:

- La solicitud de reasignación de fondos MCC en el Plan Financiero Plurianual (MYFP), disminuyendo de las actividades de: Infraestructura en el Cruce Fronterizo US\$142,000.00, APP US\$219,375.00, Calidad Educación US\$13,159.35, TVET US\$30,019.16 para asignarla a las actividades siguientes: Expansión Carretera del Litoral US\$142,000.00 e Infraestructura Escolar US\$262,553.51.
- La solicitud de reasignación de fondos de contrapartida GOES en el Plan Financiero Plurianual (MYFP), disminuyendo de las actividades Admón. US\$75,810.88, Calidad de Educación US\$249,353.07, para asignarla a las actividades siguientes: Infraestructura Logística US\$75,000.000, OMR US\$810.88 e Infraestructura Escolar US\$249,353.07
- La solicitud de Desembolso Fuera de Ciclo Q21 #1, de Fondos de COMPACT (MCC) hasta por US\$25, 530,672.91 para el período de Cierre (10 de Septiembre 2020 – 07 Enero 2021).

Se aclaró que los ahorros en el caso de Calidad de la Educación son debido a ahorros en contrataciones y en Infraestructura Logística, por una modificación contractual que se tenía prevista, pero por efectos del COVID no fue posible incrementar horas extras para la aceleración de la obra, por lo que ya no se llevó a cabo.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON: a) La solicitud de reasignación de fondos MCC en el Plan Financiero Plurianual (MYFP), disminuyendo de las actividades de: Infraestructura en el Cruce Fronterizo US\$142,000.00, APP US\$219,375.00, Calidad Educación US\$13,159.35, TVET US\$30,019.16 para asignarla a las actividades siguientes: Expansión Carretera del Litoral US\$142,000.00 e Infraestructura Escolar US\$262,553.51. b) La solicitud de reasignación de fondos de contrapartida GOES en el Plan Financiero Plurianual (MYFP), disminuyendo de las actividades Admón. US\$75,810.88, Calidad de Educación US\$249,353.07, para asignarla a las actividades siguientes: Infraestructura Logística US\$75,000.000, OMR US\$810.88 e Infraestructura Escolar US\$249,353.07. y, c) La solicitud de Desembolso Fuera de Ciclo Q21 #1, de Fondos de COMPACT (MCC) hasta por US\$25, 530,672.91 para el período de Cierre (10 de Septiembre 2020 – 07 Enero 2021).

2. Presentación solicitud de modificación de la Política de Disposición de Activos fijos.

El Subgerente de Administración Oscar Romero, expresó que, en el marco de revisión a la política de cara al inicio de la entrega de los activos, se identificó la necesidad de contar con una tabla de puntajes que estableciera criterios de evaluación en función de la participación de las instituciones en el Programa; así como otros ajustes que se son necesarios para la operatividad del proceso, por tal razón se proponen la presente actualización.

Como antecedente informó la Junta Directiva aprobó en sesión de Junta Directiva esta Política en fecha 7 de mayo de 2020 y se obtuvo la No Objeción de MCC en fecha 2 de junio de 2020.

Expresó que los principales cambios a la Política son los siguientes:

No.	Referencia	Modificación
1	Política de Disposición de Activos	Inclusión del mecanismo de transferencia de bienes a Comités Sectoriales

2	Política de Disposición de Activos	<p>Proceso para la evaluación en solicitudes de activos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Realización de dos convocatorias: 1ª Entidades Ejecutoras; y 2ª Instituciones públicas, municipales, privadas y no gubernamentales que hayan participado en actividades del Programa. - Actualización de Tabla de Asignación de Puntajes para cada una de las Convocatorias
---	------------------------------------	---

Se compartió información relativa a la tabla de puntajes para la solicitud de activos, en primera y segunda convocatoria, conforme información adjunta.

Con base al detalle anterior y al documento íntegro que acompaña esta presentación, se solicitó a los miembros de la Junta Directiva, la aprobación de las modificaciones al Plan de Disposición de Activos y sus respectivos anexos, conforme el detalle anterior.

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON las modificaciones al Plan de Disposición de Activos y sus respectivos anexos, conforme el detalle anterior, y conforme documento íntegro adjunto.

3. Presentación solicitud de recomposición del Subcomité para los temas de aprobación conforme las Directrices de Adquisiciones para el Programa de la MCC.

El Asesor Legal Ricardo Tablas informó que en sesión de Junta Directiva 89, de fecha 28 de mayo de 2020, bajo el contexto de las limitaciones ocasionadas por la Pandemia por COVID-19, con base a la recomendación de MCC en buscar formas de acelerar o agilizar el proceso de aprobaciones para los procesos de adquisiciones y enmiendas contractuales requeridas conforme las Directrices de Adquisición de Programas de MCC, los miembros aprobaron la conformación de un *subcomité para los temas de aprobación conforme las Directrices de Adquisiciones para el Programa de la MCC*, el cual está conformado por las siguientes personas:

- Sector Gobierno: Viceministro de Hacienda Oscar Anaya
- Sector Gobierno: Ministro de Obras Públicas y Transporte Romeo Rodríguez (Suplente: Ministra de Educación Carla Hananía de Varela).
- Sector civil: representante del sector académico, Reina Durán (suplente: representante sector privado, José Ángel Quiros)

Se agregó que a la fecha se han celebrado 9 sesiones de Subcomité, lo cual ha sido de gran ayuda para la institución, pudiendo contar con procesos ágiles que se han adaptado a la dinámica de los proyectos y sus requerimientos.

Debido a que ha habido algunos cambios en el Gabinete de Gobierno, y para potenciar la aptitud de disponibilidad de tiempo necesaria para atender las reuniones, se propone aceptar una reorganización del Subcomité, para los próximos tres meses que quedan de vida del Convenio

Con base a la información anterior, se solicitó a los miembros de la Junta Directiva, aprobar la recomposición del **Subcomité para los temas de aprobación conforme las Directrices de Adquisiciones para el Programa de la MCC**, de la siguiente manera:

- Sector Gobierno: Ministra de Educación Carla Hananía de Varela (Suplente: Viceministro de Educación Ricardo Cardona)
- Sector Gobierno: Ministro de Obras Públicas y Transporte Romeo Rodríguez (Suplente: Ingeniero Emilio Ventura).
- Sector civil: representante del sector académico, Reina Durán (suplente: representante ONG, Emely Torres)

Los miembros de la Junta Directiva APROBARON la recomposición del Subcomité para los temas de aprobación conforme las Directrices de Adquisiciones para el Programa de la MCC, de la siguiente manera:

- Sector Gobierno: Ministra de Educación Carla Hananía de Varela (Suplente: Viceministro de Educación Ricardo Cardona)
- Sector Gobierno: Ministro de Obras Públicas y Transporte Romeo Rodríguez (Suplente: Ingeniero Emilio Ventura).
- Sector civil: representante del sector académico, Reina Durán (suplente: representante ONG, Emely Torres)

4. Presentación sobre el estado de la ejecución del Convenio del Reto del Milenio y situación financiera de Proyectos.

El Gerente General de FOMILENIO II Jacinto Reyes en relación al punto de agenda expresó que como era de conocimiento de los miembros, el Convenio del Reto del Milenio es por un valor total de inversión de \$365.2 millones; su vigencia de por 5 años, los cuales se cumplieron el pasado 9 de septiembre. Agregó que, a esta fecha, aún no existe una prórroga aprobada por el Gobierno de los Estados Unidos de América y MCC, para extender la ejecución.

Informó que, en las circunstancias actuales, las siguientes fechas son inamovibles:

Presentación de últimas facturas con cargo a MCC	11-08-2020
Fin de implementación administrada por Fomilenio II	12-07-2020
Pago de últimas facturas con cargo a GOES	12-14-2020
Cierre de cuentas bancarias de Fomilenio II	12-22-2020
Cierre del Convenio	01-07-2021

Recalcó que FOMILENIO II no podrá seguir administrando contratos después del 7 de diciembre próximo.

Se informó sobre los desembolsos a septiembre de 2020, de MCC \$17.2 millones y Goes \$1.00 millón, haciendo un total de \$18.2 millones. En acumulados, de fondos MCC son \$237.8 millones y Goes \$31 millones, haciendo un total de \$268.8 millones.

Se informó que, de acuerdo al Convenio, el GoES debe asignar los recursos adicionales para completar las intervenciones pendientes de finalizar después del 9 de septiembre de 2020.

La estimación de desembolsos de MCC al 7 de enero 2021 son \$245 millones, por lo que se crea una sub ejecución de fondos MCC de \$32 millones.

Se agregó que desde el 2014 hasta la fecha, en las distintas Leyes Generales de Presupuesto, al FOMILENIO II se le han hecho las siguientes asignaciones presupuestarias:

EJERCICIO FISCAL	ASIGNACION PRESUPUESTARIA
2014	\$2,000,000.00
2015	\$4,836,990.00
2016	\$10,342,000.00
2016	-\$10,342,000.00

RA

Sesión de Junta Directiva 94 -14 de octubre de 2020 virtual

2017	\$5,204,135.00
2018	\$12,958,150.00
2019	\$12,638,860.00
2019	\$12,843,976.00
2020	\$15,003,130.00
2020	\$55,000,000.00
TOTAL	\$120,485,241.00

El presupuesto total de fondos GOES para ejecutar el Convenio es:

CONCEPTO	ASIGNACION
Contrapartida	\$88,200,000.00
Impuestos	\$47,476,000.00
TOTAL	\$135,676,000.00

Expresó que aún hace falta la asignación presupuestaria al FOMILENIO II de \$15.2 millones. Además, el GOES debe aportar el valor de la sub ejecución de fondos MCC, para lo cual, se han solicitado \$50 millones.

Las siguientes 9 intervenciones, continuarán su proceso de ejecución, después de la fecha límite para ser administradas por FOMILENIO II:

N°	INTERVENCION	FECHA DE FINALIZACION
1	D&C Planta de tratamiento de aguas residuales en el área urbana e industrial del municipio de Nejapa	01-31-2021
2	D&C Solución al Tratamiento de Aguas Residuales en Playa El Zonte, Chiltiupán, La Libertad	01-31-2021
3	Construcción Carretera Bypass entre Carretera a Santa Ana y Carretera a Sonsonate (CA01W-CA08W)	03-31-2021
4	D&C Proyecto de Modernización Integral del Puesto Fronterizo de Anguiatú	03-07-2021
5	Construcción Sist de agua potable en Ctón El Zonte, Caserío Julupito, Caserío El Palmar, La Libertad	03-07-2021
6	Construcción Sist Agua potable y Saneamiento Comunidad San Carlos, San Salvador	01-31-2021
7	Adecuación y Ampliación de Carretera desvío Comalapa/Aeropuerto-Zacatecoluca	12-26-2020
8	Diseño y construcción del cruce fronterizo El Amatillo (edificaciones y tecnologías)	01-26-2021
9	C.E. San Antonio, Concepción Batres, Usulután	No definida

Se expresó que, ante el panorama actual, algunas intervenciones podrán seguir su ejecución, utilizando uno de estos mecanismos:

1. Ejecución administrada por una Unidad Administradora de Contratos (CMU por sus siglas en inglés), que supone:
 - La creación de esa Unidad en alguna entidad de Gobierno, (como el MOP, DGA-MH o SPP).
 - La subrogación de los contratos.
 - El traspaso del presupuesto para la ejecución.

Sesión de Junta Directiva 94 –14 de octubre de 2020 virtual

- El traspaso del actual personal que administra los contratos para continuar con esa función hasta el fin.
 - El apoyo administrativo de la UFI, UACI y Gerencia Administrativa de la entidad que la aloje.
2. Ejecución administrada por la entidad propietaria de la intervención, con presupuesto asignado, que supone: (obras a ser terminadas por personal de entidades propietarias).
- La subrogación de los contratos.
 - El traspaso del presupuesto para la ejecución.
 - La participación de las instancias técnicas de esa entidad para administrar los contratos.
 - El apoyo administrativo de la UFI, UACI y Gerencia Administrativa de la entidad propietaria.
3. Ejecución administrada por la entidad propietaria de la intervención, sin presupuesto asignado, que supone:
- La terminación de los contratos.
 - La búsqueda de presupuesto para la ejecución.
 - El proceso de selección de un nuevo contratista.
 - La participación de las instancias técnicas de esa entidad para administrar los contratos.
 - El apoyo administrativo de la UFI, UACI y Gerencia Administrativa de la entidad propietaria.

Continuó expresando que hay una **perspectiva optimista**, que es la condición más favorable es que al FOMILENIO II se le asignen en el Presupuesto General de la nación, los \$50 millones necesarios, a más tardar el 31 de Octubre de 2020, conforme del cuadro que consta en la presentación adjunta; esto significa, que sería el mismo personal que ha estado ejecutando el que finalice las obras.

El Director Ejecutivo de FOMILENIO II informó también sobre la posibilidad que se discutió el día de ayer con el Ministro de Obras Públicas, para iniciar los procesos de adquisición de un derivador de carretera en el Sitio del Niño por alrededor de \$12 millones y un Paso a desnivel en al final de Pato Canales por alrededor de \$ 6 a 8 millones, lo cual, en caso de hacerse, dichos montos deberán ser agregados al presupuesto faltante de FOMILENIO II.

Agregó que conforme la información, existe una **Perspectiva intermedia**, la cual es que a FOMILENIO II se le asignen \$28 millones de los \$50 millones necesarios, a más tardar el 31 de Octubre de 2020. Esto implicaría un faltante de \$22 millones. Los mecanismos de ejecución serán los mismos mostrados en la perspectiva anterior, con excepción de las siguientes tres intervenciones:

N°	INTERVENCION	PENDIENTE DE EJECUTAR	METODO DE EJECUCION
1	Construcción Carretera Bypass entre Carretera a Santa Ana y Carretera a Sonsonate (CA01W-CA08W)	\$12,002,913.19	MOP sin \$
		\$211,944.42	
2	D&C Proyecto de Modernización Integral del Puesto Fronterizo de Anguiatú	\$5,547,175.95	DGA-MH sin \$
		\$87,891.44	
3	Diseño y construcción del cruce fronterizo El Amatillo (edificaciones y tecnologías)	\$5,658,076.07	DGA-MH sin \$
		\$267,657.69	
		\$23,775,658.76	

Los actuales contratos para esas intervenciones deberán resolverse a partir del primero de diciembre de 2020. Estos serían traspasados a la entidad propietaria (MOPT y DGA).

Sesión de Junta Directiva 94 –14 de octubre de 2020 virtual

Por ultimo existe la posibilidad de una **Perspectiva pesimista**, en la cual significa que al FOMILENIO II no se le asignen más fondos, a más tardar el 31 de Octubre de 2020, esto implica un faltante de \$50 millones, y los actuales contratos deberán resolverse a partir del primero de noviembre 2020.

N°	INTERVENCION	PENDIENTE DE EJECUTAR	METODO DE EJECUCION
1	D&C Planta de tratamiento de aguas residuales en el área urbana e industrial del municipio de Nejapa	\$1,592,221.11	AMN sin \$
		\$165,437.51	
2	D&C Solución al Tratamiento de Aguas Residuales en Playa El Zonte, Chiltiupán, La Libertad	\$1,586,916.68	AMCH sin \$
		\$168,373.08	
3	Construcción Carretera Bypass entre Carretera a Santa Ana y Carretera a Sonsonate (CA01W-CA08W)	\$15,357,445.74	MOP sin \$
		\$308,944.42	
4	D&C Proyecto de Modernización Integral del Puesto Fronterizo de Anguiatú	\$7,345,288.09	DGA-MH sin \$
		\$138,967.17	
5	Construcción Sistema de agua potable en Ctón El Zonte, Caserío Julupito, Caserío El Palmar, La Libertad	\$1,885,922.56	AMCH sin \$
		\$97,082.11	
6	Construcción Sist Agua potable y Saneamiento Comunidad San Carlos, San Salvador	\$651,904.44	AMP sin \$
		\$41,213.22	
7	Adecuación y Ampliación de Carretera desvío Comalapa/Aeropuerto-Zacatecoluca	\$10,428,617.84	MOP sin \$
		\$795,280.31	
8	Diseño y construcción del cruce fronterizo El Amatillo (edificaciones y tecnologías)	\$9,053,749.26	DGA-MH sin \$
		\$374,650.95	
9	C.E. San Antonio, Concepción Batres, Usulután	\$650,000.00	MINED sin \$
		\$45,000.00	
		\$50,687,014.49	

Se expresó que estas 9 intervenciones no se terminarán, si no hay financiamiento al 31 de octubre 2020. A partir del primero de noviembre se terminarían 18 contratos (construcción y supervisión).

El Director Ejecutivo de FOMILENIO II expresó que era importante que recibiera esta presentación. Estamos próximos a una terminación exitosa de FOMILENIO II salvo por estas intervenciones, por lo que hay que prepararse para estos escenarios.

La Directora Residente de País Martha Keays expresó que se cree que no se tendrá prórroga de parte del Congreso de los Estados Unidos, y dicha situación está fuera del alcance de MCC. Para los Convenios que ya están cerrando como es el caso de El Salvador y Liberia, se proyecta que no se podrán ver beneficiados con una posible prórroga.

El Presidente de la Junta Directiva expresó que desde el Gobierno se tiene conciencia sobre la información dada, y persiste el compromiso respecto los otros \$50 millones. Informó que Gobierno tiene otros \$ 250 millones ya en banco, donde se podría incluir, pero está en manos de la Asamblea Legislativa la asignación, por lo que se podría tener una reunión con ellos urgente, para exponerles esta situación y poder cumplir como país.

El Director Ejecutivo de FOMILENIO II informó que se ha estado en contacto permanente con el Ministro de Hacienda sobre el tema; pero era necesario que como Junta Directiva se tenga un panorama claro de la situación. Por lo que con el lineamiento se le hará esta presentación a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

Sesión de Junta Directiva 94 –14 de octubre de 2020 virtual

El Presidente de la Junta Directiva expresó que esto debe verse como un tema país y no político, dentro de la coyuntura de elecciones que actualmente atraviesa el país; por lo que, será mejor que desde FOMILENIO II se tenga la reunión con la comisión de hacienda para explicarles las repercusiones de la situación.

Los miembros acordaron hacer el mismo procedimiento realizado de parte del Ministerio de Hacienda para con los \$55 millones del préstamo BID, por lo que el equipo de FOMILENIO II sostendrá una reunión urgente con Ministerio de Hacienda y Asamblea Legislativa para la oportuna asignación de los fondos.

5. **Varios.**

- La Directora Residente de País Martha Keays, informó que había nuevo Director Residente de País adjunto, Preston Winter, del cual expresó que acompañará en esta última etapa del Convenio en el cierre. Informó que Preston ha sido un miembro de país clave desde Washington, en el área de adquisiciones. Y además tiene amplia experiencia en El Salvador, en el primer Convenio; por lo que están contentos de tenerlo en el equipo.

El señor Preston Winter agradeció a los miembros, e informó que ha estado visitando los proyectos en las pasadas dos semanas, y se ha quedado impresionado del avance que han tenido desde la reactivación por la Pandemia, por lo que felicitó al equipo de FOMILENIO II por el esfuerzo realizado. El Presidente de la Junta Directiva de FOMILENIO II dio la bienvenida y agradeció por su aporte en esta última etapa.

- La Gerente de Políticas Públicas y Comunicaciones Cristina Girón informó que se hará la inauguración de 36 Centros escolares, por lo que estaban cordialmente invitados si deseaban acompañar a alguno de los eventos conforme programación adjunta. Agregó que dichas obras son un gran legado que se le está dejando al país, son alrededor de \$100 millones en intervenciones en infraestructura escolar. El Director ejecutivo de FOMILENIO II recomendó que, por el significado de las obras, en cada evento debería haber un alto funcionario del gobierno en la inauguración, por lo que significa para las comunidades y siendo el gobierno el dueño de las mismas.

El Presidente de la Junta Directiva agradeció por la invitación, y expresó que se hará el ajuste en agendas para poder acompañar.

La sesión virtual se cerró a las dieciséis horas con veinticinco minutos de este mismo día.

Y para constancia firmamos.

NOMBRE	INSTITUCION	FIRMA
Ernesto Alfredo Castro Aldana	Secretaría Privada de la Presidencia	
Edgar Romeo Rodríguez Herrera	Ministerio de Obras Públicas y Transporte	
Hermelindo Ricardo Cardona Alvarenga	Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología	
Reina Elizabeth Durán de Alvarado	Sector Académico	
Mirsna Emely Torres de Silva	ONG	
William Adalberto Pleites Rodríguez	FOMILENIO II	
Martha Keays	MCC	

38

